/4
4.
S

* d
S bubelskie {@: =

Swty'fyc[e‘/

Zalgcznik nr 9

Umowa nr .......... /271......2021 ( projekt)

zawarta w dniu .............. w Michowie, pomiedzy:

1.

Gming Michéw, ul. Rynek I 16, 21-140 Michow NIP: 714*18-91625, REGON: 43109566.

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Janusz Jankowski - Wojta Gminy
Danuta Wiak - Skarbnika Gminy /kontrasygnata

ww. zwani tacznie w dalszej czeSci umowy ,,Stronami”, badz kazdy z osobna ,,Strong”.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w postgpowaniu

prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) — dalej
zwanej ustawg Pzp, zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

1.

§1
Przedmiot Umowy

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac projektowych oraz robot budowlanych dla zadania
inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja infrastruktury wodociagowej Gminy Michéw - przebudowa
Stacji Ujecia Wody w miejscowosci Anielowka oraz budowa sieci wodociagowej w
miejscowosciach, Krupy, Wegielce, Ostrow” w formule zaprojektuj i wybuduj tj.
zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy ujecia wody 1 sieci wodociaggowe] na terenie gminy
Michoéw wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, pozwolen, decyzji jak
i wszelkich prac budowlano montazowych dotyczacych robot opisanych w Programie Funkcjonalno
- Uzytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidtowej realizacji zamowienia.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dzialalno$ci, zgodnie z opisem okreslonym w § 1 niniejszej umowy, Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym oraz z nalezyts starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspdlczesnej wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w tym przepisami BHP i p. poz. oraz przepisami
ochrony $rodowiska) i normami polskimi, w szczegdlno$ci zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.) - zwanej dalej Prawem budowlanym,
normami wspolnymi UE. Ponadto, przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejsza umowa
i ze zlozona oferta, warunkami zamowienia oraz ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym,
z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza przedmiot umowy oraz nie moga by¢
sprzeczne z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 1 niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlana.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z opisem przedmiotu umowy, dokumentacja opisang w § 1

ust. 1, nie wnosi do niej uwag i zastrzezen oraz o$wiadcza, ze przedmiotowa dokumentacja oraz
opisy pozostaja kompletne i pozwalajg na terminowe zrealizowanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do Scistej i biezacej wspolpracy z Zamawiajacym, w szczegdlnosci do
niezwlocznego, przekazywania mu stosownych informacji na kazde zadanie Zamawiajacego oraz
umozliwienia mu sprawowania biezacej kontroli realizacji Umowy.
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5. ETAP — | zaméwienia obejmuje - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu
0 Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz dane zawarte w udostepnionych dokumentach, wykonanej
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, niezbednej do wykonania robot budowlanych
w ramach przedmiotowego zaméwienia na zadania nr, ...Nr, ...Nr, .. i obejmujacej w szczegodlnosci
opracowanie:

1) projektu budowlanego z uzyskaniem prawomocnej decyzji na budowe/zgloszenia
robét budowlanych ( odrebnie dla kazdego zadania)
2) koncepcji drogowej, w sytuacji gdy bedzie wymagana odrebnymi przepisami,
3) projektu organizacji ruchu zastgpczego na czas budowy,
4) projektu odtworzenia nawierzchni,
5) projektow wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,
6) operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego ( jezeli begdzie wymagany
odrebnymi przepisami przy przej$ciu pod ciekami wodnymi,
7) uzyskanie decyzji $rodowiskowej dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie
wymagana odrebnymi przepisami)
8) informacj¢ BIOZ
6. Warunki opracowania dokumentacji projektowej jako komplet, wykonany odrebnie dla kazdego
z zadan. Wykonawca opracuje Projekt Budowlany uzupeliony o wymogi dla projektu
wykonawczego, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U.
z 2013 1. poz. 1129 z pézn. zm) oraz zastosuje si¢ do ustawy z dnia 07 lipca 2020 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.).
1) Tlo$¢ dokumentacji projektowej ( projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary
robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, i inne) wymagana
w formie papierowe;j i elektronicznej, przekazywana Zamawiajgcemu:
a) wersja drukowana — 4 egzemplarze ( rysunki i pozostale dokumenty wchodzace
w zakres dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego
wielokrotnosci)

b) wersja elektroniczna — 2 ptyty CD w tym: 1 w wersji edytowalnej i 1 tylko do odczytu:
e rysunki - format: dwf, dwg i pdf
e obrazy — format: jpg lub pdf,
o tekst — format doc.i pdf
o arkusze kalkulacyjne i harmonogramy — format xIs i pdf

c) zapis dot. ilo$ci dokumentacji przekazywanej Zamawiajacemu jest nadrzedny w stosunku
do zapisu w PFU,

d) dokumentacja wyszczegélniona w lit. b) powyzej nie obejmuje  egzemplarzy
dokumentacji potrzebnej dla Wykonawcy do realizacji robot budowlanych,

e) wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
projektu budowlanego przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budoweg/ zgltoszenie
oraz projektéw wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji.

7. Sporzadzenie map do celéw projektowych w zakresie okreslonym przepisami prawa w zakresie
niezbednym do prawidtowego przygotowania dokumentacji projektowe;j.

8. W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi przedmiar robot oraz Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot wg uzgodnionego projektu budowlanego. Przedmiary zostang
sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r.,
p0z.1129).

9. W ramach prac wykonawczych nalezy sporzadzi¢ harmonogram prowadzenia robot
budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych.
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Szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na kolejno$¢ wykonywania prac, tak aby zachowa¢ ciaglo§é
dostaw wody dla mieszkancow gminy przylaczonych do sieci wodociggowej.

10. ETAP —II zamoéwienia obejmuje roboty budowlane dotyczace:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zadania nr 1.* - rozbudowy ujecia wody w miejscowosci Anielowka obejmujace zakres robot:

a) Budowe zbiornika retencyjnego na wode¢ pitng o pojemnosci min 250m3 wraz
Z zagospodarowaniem terenu i monitoringiem,

b) Roboty budowlane w obejmujace budynek hydroforni w ktorym umieszczone sa
urzadzenia wodociagowe,

c) Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie istniejgcego zbiornika retencyjnego,

d) Dostawa i montaz urzadzen hydroforowych (zestawow pompowych) bez rozwigzan z
zakresu uzdatniania wody wraz z odpowiednig automatyka sterowania zestawem
hydroforowym,

e) Roboty budowlane dotyczace studni / szachtu studziennego,

f) Roboty w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych,

g) Roboty w zakresie instalacji pomocniczych,

Zadanie nr_2*: Budowa sieci wodociggowe] rozdzielczej w obrgbie miejscowosci Wegielce
1 Ostrow poprzez:
a) Przebudowg sieci wodociagowej o dtugosci ok. 1200m wraz z przepigciem istniejacych
przytaczy wodociagowych oraz wpieciem do istniejacej sieci wodociagowej,
b) Dostawa i montaz elementow wodociagéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(‘hydranty i zasuwy jako komplet).

Zadanie nr_3*: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w obrebie miejscowosci Krupy
poprzez:
a) Przebudowg sieci wodociaggowej o dlugosci ok. 600m wraz z przepigciem istniejacych
przytaczy wodociggowych oraz wpigciem do istniejacej sieci wodociggowej,
b) Dostawa i montaz elementéw wodociggéow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(‘hydranty i zasuwy jako komplet).

*Do rozpoczecia robot budowlanych w zakresie zadania nr 1, nr 2 oraz nr 3, bedzie mozna
przystapi¢ po opracowaniu dokumentacji projektowej  wykonanej i dostarczonej przez
Wykonawce, zatwierdzonej przez Zamawiajacego oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami
uzgodnien, pozwolen, zgloszen, itp. (jezeli beda wymagane prawem). Wykonanie wszystkich
robot budowlanych wymagane jest w oparciu o powstata dokumentacje projektowa, warunkami
wlasciwych organow i instytucji, niniejszg SWZ oraz zawartg umows.

Program Funkcjonalno-Uzytkowa (PFU), stanowigcy zal. nr 1 do niniejszej SWZ, stuzy do
ustalenia planowanych kierunkéw i kosztow prac projektowych, robot budowlanych oraz
prawidlowego przygotowania oferty. PFU okres$la rodzaj i zakres zamowienia niezbgdnego do
wykonania rozbudowy Stacji Ujecia Wody w Anielowce i sieci wodociggowej w m Wegielce,
Ostrow oraz Krupy na terenie Gminy Michoéw. Zamawiajacy udostgpnia Wykonawcom bedace
w jego posiadaniu dokumenty, informacje i opracowania niezbedne do prawidtowego
przygotowania oferty. Wykonawca winien rowniez uzyskaé wszelkie niezbedne pozwolenia,
certyfikaty, opinie itp., wynikajace z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robét.

Przedmiot zaméwienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robdt tymczasowych i innych,
niezbednych oraz pomini¢tych w wycenie i dokumentacji projektowej, jednak bez ktoérych nie
bedzie mozna ukonczy¢ obiektu oraz przystgpi¢ do jego uzytkowania, w szczegolnosci:

a) Organizacje, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacje placu budowy oraz poniesienie
kosztow z tym zwigzanych,

b) Wykonanie lub pozyskanie we wlasnym zakresie oraz poniesienie kosztow:
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— uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp., niezbednych do opracowania dokumentacji
projektoweyj,

— projektow zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, uzyskanie niezbednych
opinii organdéw, zatwierdzenie projektu przez organ zarzadzajacy ruchem (jezeli beda
dotyczyc¢),

— innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacja projektowa,

— dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy,

— Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych prob, pomiarow, badan i sprawdzen,
ktére sa niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych,

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

7) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

8) Wykonanie, utrzymanie i likwidacje tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgod zarzadcow
drog na zajecie pasa drogowego oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych.

9) Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng wraz
z zamontowaniem licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienie kosztow
z tym zwigzanych wraz z zaptata za energi¢, wode i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz
wykonywanie prob i prob koncowych.

10) Obstuga archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystapienia sytuacji dla ktorej taka
obsluga jest wymagana.

11) Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociggéw, miejsc posadowienia obiektow i armatury,
kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,

12) Wykonanie odwodnienia wykopow.

13) Uzyskanie zgody dostawcow mediow wraz z poniesieniem optat za: pobor energii elektrycznej
dla potrzeb prowadzonej budowy, wody do celow socjalnych i technologicznych, zrzut wod
z odwadniania wykopow, wode zuzyta do ptukania rurociggdw, $cieki z zaplecza budowy itp.

14) Zapewnienie i zabezpieczenie dostepu do posesji w miejscach prowadzenia robot.

15) Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego kolidujagcego z projektowanymi
przewodami, a w miejscach wystgpowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem
eksploatatora kolidujacej sieci oraz ponoszenie kosztow ewentualnego nadzoru.

16) Zabezpieczenie mienia Wykonawcy zgromadzonego w miejscu sktadowania i na terenie
wykonywanych robot.

17) Wykonanie wlgczen nowo wybudowanych sieci do istniejgcych sieci gminnych.

18) Wykonanie préob i badan sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wynikajacych z odpowiednich
przepisow, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

19) Wywo6z nadmiaru ziemi lub dowéz ziemi wraz z jej zakupem, jezeli taka konieczno$¢ wystapi,
ewentualna wymiana gruntow lub ich zaggszczenie.

20) Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarzadcy drogi,
jezeli taka konieczno$¢ wystapi.

21) Uporzadkowanie po zakonczeniu robdt terenu budowy.
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22) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.), w tym: protokolow
odbioréw technicznych, instrukcji obstugi, protokotéw badan, aprobat technicznych, atestow,
deklaracji zgodnosci itp.

23) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezaco zbgednych materiatlow, odpadow i $§mieci oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.

11. Roboty sktadajace si¢ na przedmiot zamdwienia muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi

przepisami (w szczegdlnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp. i p.poz oraz branzowymi),
jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z nalezyta staranno$cig, zachowaniem
wla$ciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakoSci.

§2

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1.

© o~ w D

1.

przekazania posiadanych dokumentéw formalnoprawnych wyszczegolnionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym,

przekazanie terenu budowy,
zaplaty za wykonane i odebrane roboty,
petnienie nadzoru inwestorskiego,
przeprowadzenie odbioru koncowego robot,
wykonania innych czynnos$ci wymienionych w Umowie.
§3
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego, nie pozniej jednak
niz w terminie 3 dni od dnia powzigcia wiadomosci, o wszelkich nieprawidlowo$ciach oraz
zagrozeniach powstania nieprawidlowosci mogacych mie¢ jakikolwiek wplyw na sytuacje
Zamawiajacego w sprawach objetych niniejszag Umowa.

Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiajacego naradach
koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem omowienia zagadnien zwigzanych
z realizacja Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo inicjowaé takie narady w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

b) kontrola jako$ci materialow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej

C) realizacja zlecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane,

d) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajagcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,

e) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robot ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robot zakonczonych,

f) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,
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10.

11.

g) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego,

h) dokonanie wszelkich uzgodnieh niezbednych do wiasciwego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
protokotéw odbioru dokonanych z udzialem gestorow mediow i inne - jesli wymaga tego
prawo,

1) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom Zamawiajacego,

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, przedtozy do wgladu Zamawiajacego plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§4
Potencjal Wykonawcy

Zamawiajacy powota inspektora nadzoru na etapie wykonania robot budowlanych.
Wykonawca powotuje kierownika/kéw budowy w osobie/ach: ..................coiiiiinin.

Osoba wymieniona w ust. 2 powyzej petni swoje obowiazki osobiscie. W przypadku wystapienia
niespodziewanych przeszkoéd w ich wykonywaniu, Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na
swoj koszt zastgpstwo dla osoby wymienionej w ust. 2. Zastepca ustanowiony w ten sposob musi
posiada¢ nie nizsze uprawnienia budowane i do$§wiadczenie zawodowe, niz osoba wskazana w
ust.2.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego o zamiarze zmiany kierownika budowy ze
wskazaniem nazwiska zastepcy, jego uprawnien budowlanych oraz danych na temat do§wiadczenia
zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany. Taka zmiana nie stanowi zmiany warunkéw umowy.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie
po6znej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robot, ktére sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Inspektor nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego
decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robot objetych projektem
budowlanym i powodujgcych zwigkszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjatkiem
sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu oséb lub grozacych powstaniem straty o znaczacych
rozmiarach w imieniu Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 8.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robot bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy przy
niezachowaniu postanowien ust. 4 i 5 bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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12. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazana w

oo

o

ofercie Wykonawcy jako kierownik budowy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§5
Inspekcje i proby

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania badan, prob, pomiaréw. Zadna robota nie moze

by¢ zakryta lub w inny sposdb uczyniona niedostgpna bez zgody inspektora nadzoru.

Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbgdne do

przeprowadzenia prob.

Miejsce i1 termin dokonywania prob beda uzgodnione z wilasciwym inspektorem nadzoru. Jezeli

inspektor nadzoru nie stawi si¢ w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca moze dokona¢ prob

pod jego nieobecnos¢, chyba, ze inspektor nadzoru wyda inne polecenie.

Inspektor nadzoru potwierdzi Wykonawcy wynik prob w formie pisemnej, jezeli bedzie on

pozytywny.

Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu.

Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, prob lub pomiaréw inspektor nadzoru stwierdzi, ze

roboty sg wadliwe, lub w inny sposob niezgodne z umowa, moze je odrzuci¢c. Wykonawca

niezwlocznie naprawi wade i spowoduje, zeby odrzucona robota odpowiadata wymogom umowy.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usunigcie z terenu budowy urzadzen i robot niezgodnych z umows,

b) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robot z powodu wypadku lub
innych nieprzewidzianych okoliczno$ci.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 i 7 powyzej inspektor nadzoru

powiadomi Wykonawce z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktorym Wykonawca powinien
zastosowac si¢ do polecenia.

. W przypadku nie zastosowania si¢ Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru Zamawiajacy

bedzie uprawniony do zatrudnienia oséb trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt
Wykonawcy.
§6
Podwykonawstwo
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
ktorg zamierza zawrze¢ W trakcie realizacji zamowienia, a takze kazdego projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiazany dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio
zmiany o tresci zgodnej z projektem.
Wymaga si¢ aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami i o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami zawieraty:
a) zakres robot powierzony Podwykonawcy,
b) kwota wynagrodzenia,
C) termin wykonania rob6t objetych umowa z Podwykonawca
d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
e) ich tres¢ merytoryczna byla zgodna z przedmiotem zamdéwienia w szczegélnosci w zakresie
zgodnosci zastosowanych technologii i wymagan co do urzadzen i materiatow przewidzianych
w dokumentach stanowigcych opis przedmiotu zaméwienia wskazanych w § 1 umowy,
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10.

11.

f)  wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego maksymalng
nominalng warto$§¢ umowy.
Zamawiajacy, W terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu zmian umowy o podwykonawstwo zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do tegoz projektu w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu  po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia.
Zamawiajacy, W terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub otrzymania zmian umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o0 podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach
przewidzianych w ustawie PZP.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy lub odpowiednio umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos¢ =z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi i ich zmian w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu  poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartych uméw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi i ich zmian pod warunkiem, iz
warto$¢ poszczegodlnej umowy na dostawe lub ustuge jest mniejsza lub réwna 50.000 PLN bez
wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.
Jezeli w umowie 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, lub otrzymania
zmian umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy ustugi, zamawiajacy
informuje o tym wykonawcg i wzywa go do zmiany tej umowy w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca winien dokona¢ zmian w umowie o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy na termin nie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy czy ustugi w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego W wezwaniu.
Wykonawca wraz z fakturg przedstawiang Zamawiajacemu, przedstawi roéwniez dowod dokonania
na rzecz Podwykonawcy (Podwykonawcow) zaptaty naleznych mu (im) kwot objetych fakturami,
ktorych termin wymagalnosci juz uptynat. W miejsce dowodu zaptaty dopuszcza si¢ réwniez
pisemne oswiadczenie Podwykonawcy (Podwykonawcow), ze jego (ich) wymagalne roszczenia
wzgledem Wykonawcy zostaty zaspokojone w petnej wysokosci i terminowo.
W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy ktory
zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii
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13.

14.

15.

16.

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezpo$rednia zaptata

obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy wezwie pisemnie lub drogg elektroniczng

wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy, o0 ktorych mowa w ust. 11. Wykonawca moze zglosi¢ uwagi

dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty w terminie 9 dni od dnia dorgczenia informacji.

W przypadku zgloszenia uwag 0 ktérych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zrezygnowa¢ lub zmieni¢ podwykonawce

jednakze jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu na ktorego zasoby Wykonawca powotywat

si¢ na zasadach okreslonych w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkow

udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania 0 udzielenie

zamowienia.

Umowy z podwykonawcami nie zwalniaja Wykonawcy z zZadnego zobowigzania lub

odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej umowy. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za zaniedbania

i uchybienia dokonane przez pracownikow/zleceniobiorcéw podwykonawcy jest taka sama jakby

tych zaniedban lub uchybien dopuscili si¢ pracownicy/zleceniobiorcy Wykonawcy.

§7
Dokumenty robdét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza - na zakonczenie realizacji
Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiajacego kompletu

dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej
edytowalnej (rysunki - PDG, DXF, DOC, XLS pliki testowe - Word lub Open Office) wraz
z kompletem wymaganych atestow na materialy, wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru
koncowego.

Wszystkie dokumenty beda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawce na
terenie objetym budowa i pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego.
Pracownicy Zamawiajacego beda mieli prawo dostepu do wszystkich dokumentow.

§8
Materialy

Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadaé, co do jakos$ci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

9
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(zwanej dalej ,ustawg prawo budowlane” lub ,prawem budowlanym”, oraz jako$ciowym
i gatunkowym wymaganiom okre§lonym w opisie przedmiotu zamowienia oraz Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

2. Wszystkie uzyte materialy, wyroby oraz urzadzenia musza mie¢ aktualne dokumenty (atesty,
aprobaty i deklaracje zgodnosci) dopuszczajace do stosowania w budownictwie, zgodnie
Z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

3. Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno§¢ za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych
materialow.

4. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okazaé, w stosunku do
wskazanych materiatéw (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate techniczng oraz wymagane atesty
(karte charakterystyki), krajowa ocene techniczng wydana przez upowazniong instytucje krajowa.

5. Materialy uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac robot z uzyciem materiatéw,
ktore nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

§9

Odpowiedzialno$¢ za wady

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego
Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi wygasa z uptywem ....... lat od dnia odbioru
koncowego.
3. Na Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ............ miesi¢cy gwarancji i wystawi

dokument gwarancyjny w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu umowy.
4. Gwarancja obejmuje:
a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,
b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak
i powstatych w okresie gwarancji,
C) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materialow eksploatacyjnych niezbgdnych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.
5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
a) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czgsci,
b) szkdéd wyniktych z winy uzytkownika.
6. W ramach udzielonej gwarancji jakos$ci 1 r¢kojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ na wilasny koszt,
dokona¢ wszelkich napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zmawiajacego
0 wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.
7. Zamawiajacy moze zada¢ usuni¢cia wad w sposob Scisle przez siebie okreslony.
8. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo
w stosunku do fragmentu objetego naprawa.
9. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi i gwarancji liczony
jest od daty odbioru koncowego robot.
10. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
adres: e-mailem oraz pisemnie na adres ...................
11. Ustala si¢ nastepujace terminy usuni¢cia wad:
a) W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacj¢ lub
powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta niezwlocznie —
nie pozniej niz w terminie 48 godzin od daty zawiadomienia.

10
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b) Pozostale wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym pod lit. a) i nie wykluczajace
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego lub Uzytkownika.

¢) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze
okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okre$lony pod lit. a) i b).

W przypadku, gdy zakres wad Iub usterek lub warunki atmosferyczne uniemozliwig ich usunigcie w

terminie okreslonym w ust.11, Wykonawca w terminie 3 dni uzgodni z Zamawiajacym nowy

termin ich usunigcia.

Usunie¢cie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czgsci robot

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas

w ciagu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogt

korzystac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac nad

usuwaniem wad.

W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy ma

prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktéorych mowa w ust. 11 powyzej,

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci

za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec

Zamawiajacego z tytulu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutlu rekojmi niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego

wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

a) zmianie adresu,

b) zmianie 0sob reprezentujgcych Strony,

C) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dhuznik,

e) ogloszeniu likwidacji Wykonawcy.

§ 10
Termin realizacji przedmiotu Umowy

Termin zakonczenia realizacji calosci przedmiotu zamowienia, wynosi 12 miesigcy od daty
podpisania umowy, z zastrzezeniem iz:

1) Etap | dokumentacje projektowsg dotyczgca wskazanego w umowie numeru/éw zadania/n,
nalezy wykona¢ w ciggu 6 miesigcy od daty zawarcia umowy wraz z dokonaniem skutecznego
zgloszenia robot budowlanych lub uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg
( gdy bedzie to wymagane przepisami prawa)

2) Etap Il roboty budowlane i montazowe nalezy wykona¢ do 6 miesiecy liczac od dnia uzyskania
prawomocnej decyzji budowlanej/ zgtoszenia robot.

Opracowang dokumentacj¢ projektowa, w zakresie koncepcji oraz projektu budowlanego, nalezy
przedtozy¢ Zamawiajacemu w celu jej akceptacji, odpowiednio:

1) Koncepcje — po jej opracowaniu
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2) Projekt budowlany — przed wystapieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe.
3. Za termin zakonczenia realizacji catosci zamowienia uwaza si¢ dat¢ dokonania pisemnego
zgloszenia o zakonczeniu robot potwierdzonego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§11
Odbiory
1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku projektowania i wykonywania Robot -
przedmiotu umowy nalezytej starannosci, najlepszej wiedzy technicznej — projektowej,

technologicznej, wymagan dotyczacych stosowania materialow, wyrobow i urzadzen oraz
sposobdw wykonania projektow oraz robdt, wynikajacych z przepisow prawa oraz Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, stuzacych uzyskaniu efektu technologicznego.

2. Prace projektowe beda odbierane w ciggu 14 dni pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii
Zamawiajacego.

3. Dostawy bedg podlegaly odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej probie montazowe;.
4. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiordw:

a) odbior dokumentacji,
b) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
C) odbiory czesciowe, polegajace na ocenie jako$ci i zgodnoSci realizacji zadania wykonanego
etapu robot,

d) odbidr koncowy po catkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie,

5. Z czynnosci odbioru zostanie sporzagdzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

6. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgtoszenia do siedziby
Zamawiajacego ul Rynek T 16, 21-14- Michow lub drogg elektroniczng e-mailem na e-mail:
sekretariat@michow.eurzad.eu, lun zastepcawojta@michow.eurzad.eu

§12
Odbiory dokumentacji
1. Odbior dokumentacji projektowej dokonany bedzie przez Zamawiajgcego dla zakresu projektu
budowlanego — po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, lub dokonania prawomocnego
zgaszenia robot budowlanych, dla pozostatego zakresu — po przekazaniu kompletu opracowan.

2. Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust.1, w ciggu 14 dni od
daty jej przekazania wraz z wykazem i o$wiadczeniem o kompletnosci i prawidtowosci
opracowania.

3. Z czynnosci przekazania zostanie sporzadzony protokot przekazania/odbioru.
§13
Odbiory czesciowe
1. Wykonawca bedzie przedstawiat poszczegolne etapy robot do odbioru.

2. Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru czeSciowego wpisem do dziennika
budowy oraz pisemnym zgloszeniem.

3. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru cze¢sciowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentdéw pozwalajagcych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczeg6lnosci: protokoly odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przeprowadzone
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z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia zatwierdzone przez Kierownika budowy,
Inspektora nadzoru oraz wiascicieli medidéw, na ktérych prowadzone byly proby a takze niezbgdne
$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci, dokumenty producenta na elementy
zamontowane, instrukcje obstugi i eksploatacji. W razie niedostarczenia kompletu dokumentow
wyze] wymienionych, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupehlnienie brakujacych
dokumentow, wstrzymujac wyznaczenie terminu odbioru czgsciowego do czasu otrzymania
brakujacych dokumentow.

Zamawiajacy po otrzymaniu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru wyznaczy termin odbioru czgsciowego niezwlocznie, wyznaczajac
termin rozpoczgcia procedury odbiorowe] przypadajacy nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od
daty pisemnego zgloszenia gotowo$ci do obioru przez Wykonawce, zawiadamiajac o tym terminie
Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu odbioru, pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czg$ciowego oraz spelnienia wszelkich
wymogow o ktorych mowa w pkt 2, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez
powotana do tego komisje, w sklad ktérej wchodzi w szczegdlnosci kierownik budowy.
Przystagpienie do odbioru, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym wymaga uprzedniego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. W okoliczno$ciach opisanych w niniejszym punkcie
protokot sporzadzony przez komisje powolana przez Wykonawce stanowi podstawe do
sporzadzenia faktury i zadania zaptaty za wykonang cze¢$¢ przedmiotu umowy, z uwzglednieniem
zasad dotyczacych rozliczania za wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 15.

W przypadku o ktérym mowa w pkt 5 Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetlnieniem
zobowigzania wynikajacego z umowy po uplywie terminu 7 dni roboczych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego oswiadczenia o zgloszeniu gotowosci do odbioru czgsciowego.

Odbidr czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, ktorym jest Inspektora nadzoru inwestorskiego przy ewentualnym udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W wuzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli odbior czgsciowy zostal dokonany po pierwszym przystapieniu do czynnosci odbiorowych
i bez stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru zgodnie =z postanowieniami
niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajgcego
z umowy od daty gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajacy odmawia odbioru do czasu usunigcia wad albo obniza
wynagrodzenie usuwajac wade na koszt i ryzyko Wykonawcy.

b) nie nadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajacy, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokonaé odbioru przedmiotu umowy
i obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i jako$ciowej na podstawie sporzadzonej noty ksieggowej lub wezwa¢ Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy bez wad.

€) uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy
odstapi od odbioru zadajac wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Nieprzystapienie przez Wykonawce do usunigcia wady w terminie okreslonym pisemnie przez

13



r~ * r
ﬁu bubelskie { @1

LS'M/&&.{' ycie!

11.

12.

Zamawiajacego uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni liczac
od uptywu terminu do przystapienia Wykonawcy do wykonania robot oraz zlecenia usunigcia
tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru cze$ciowego spisany zostanie protokot odbioru czeSciowego zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokét ten stanowi podstawe wystawienia faktury za
wykonang czg$¢ przedmiotu umowy, z uwzglgdnieniem zasad dotyczacych rozliczania za
wykonanie przedmiotu umowy okre§lonych w § 15.

§ 14
Odbiodr koncowy
Odbior koncowy dokonywany bedzie po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.
Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach
i sprawdzeniach.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po
pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce Zamawiajagcemu zakonczenia robdt i pisemnym zgloszeniu
Zamawiajacemu gotowosci do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegodlnosci: protokoly odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokumentacje
powykonawcza, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia
zatwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtiascicieli
mediow, na ktorych prowadzone byly proby a takze niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumenty producenta na elementy zamontowane, instrukcje
obstugi i eksploatacji.

W razie niedostarczenia kompletu dokumentéw, w tym o ktéorych mowa w pkt 4, Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do uzupelnienia stwierdzonych brakdéw, wstrzymujac wyznaczenie terminu
odbioru koncowego, do czasu otrzymania brakujagcych dokumentow.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego niezwlocznie, lecz nie pdzniej jednak niz
w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy zawiadamiajac
o tym Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie opisanym W pkt 6 bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy
terminu odbioru, pomimo zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru oraz spelnienia
wszelkich wymogoéw o ktorych mowa w pkt 3, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu
przez powotang do tego komisj¢, w sklad ktorej wchodzi w szczegdlnosci kierownik budowy.
Przystapienie do odbioru, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym wymaga uprzedniego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. W okolicznosciach opisanych w niniejszym punkcie
protokot sporzadzony przez komisje powotang przez Wykonawce stanowi podstawe do
sporzadzenia faktury i zadania zaptaty.
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W przypadku o ktorym mowa w pkt 7 Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem
zobowigzania wynikajacego z umowy po uplywie terminu 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego o$wiadczenia o zgloszeniu gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamoéwienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy, jak i odbierajacy
dotoza nalezytej staranno$ci przy odbiorze przedmiotu umowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcow
lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli odbidr koncowy zostat dokonany po pierwszym przystapieniu do czynnosci odbiorowych
i bez stwierdzenia wad uniemozliwiajacych dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego
z umowy od daty gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajacy odmawia odbioru do czasu usuni¢cia wad albo obniza
wynagrodzenie usuwajac wade na koszt i ryzyko Wykonawcy.

b) nie nadajace si¢ do usuni¢cia - Zamawiajacy, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokona¢ odbioru przedmiotu
umowy i obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakoSciowej na podstawie sporzadzonej noty ksiggowej lub wezwac
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy bez wad.

€) uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy
odstapi od odbioru zadajac wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Nieprzystapienie przez Wykonawce do usunigcia wady w terminie okre§lonym pisemnie przez
Zamawiajacego uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy w terminie 14 dni liczac
od uplywu terminu do przystapienia Wykonawcy do wykonania robot oraz zlecenia usunigcia
tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o usunigciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru,

Protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi dat¢ odbioru robot. Protokot ten stanowi podstawe
wystawienia faktury za ostatnig wykonang czg¢s¢ przedmiotu umowy

Odbidr koncowy moze by¢ polaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajacego
przedmiotu odbioru do eksploatacji (do uzytkowania).

§15
Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci
W zamian za nalezytg i terminowg realizacj¢ niniejszej Umowy, w tym przeniesienie autorskich
praw majatkowych zgodnie z § 22 i udzielenie wskazanych tam upowaznien, a takze sprawowanie
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nadzoru autorskiego, Zamawiajacy zobowiagzuje si¢ uisci¢ na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w lacznej wysokoS$ci: L PLN

oferty, stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy w tym:
1) (Etapl) Dokumentacja projektowa

— Zadanie nr 1*kwota brutto ............ zt stownie ztotych .................. / 100 groszykwota
netto .............. zt stownie ztotych ... / 100 groszy

— Zadanie nr 2*kwota brutto ............ zt stownie zlotych ..................... / 100 groszy
kwota netto .............. zt stownie ztotych ...l / 100 groszy

— Zadanie nr 3*kwota brutto ............ zt stownie ztotych ..................... / 100 groszy
kwota netto .............. zt stownie ztotych ... / 100 groszy

Rozliczenie za sporzadzenie dokumentacji projektowej zostanie zrealizowane po dokonaniu
odbioru, o ktorym mowa w § 12 oraz przedlozeniu faktury przez Wykonawce.

2) (ETAP I1') Roboty Budowlane:

— Zadanie nr 1*: kwota brutto ......... zt stownie ztotych ..................... /, kwota netto
.......... zt stownie ztotych .../

— Zadanie nr 2*: kwota brutto ......... zt stownie ztotych ..................... /, kwota netto
.......... zt stownie ztotych ...............ocoii/

— Zadanie nr 3*: kwota brutto ......... zt stownie zlotych ..................... /, kwota netto
.......... zt stownie ztotych .../

2. Rozliczenia z Wykonawcg za roboty budowlane bedg regulowane fakturami czeSciowymi za
roboty faktycznie wykonane w Etapie Il - ptatnos¢ do wysokosci 80 % wynagrodzenia umownego
oraz fakturg koncowa, nie mniejsza niz 20 % wynagrodzenia umownego, po wykonaniu catosci
zamowienia oraz dokonaniu odbioru koncowego robot.

3. Wykonawca moze przekazywaé Zamawiajacemu ustrukturyzowane faktury w  sposob
elektroniczny za posrednictwem platformy, a Zamawiajacy jest zobowigzany do ich odbierania
zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

4. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze nie bedzie/bedzie* realizowaé platnosci za faktury
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci,

5. Rozliczenia, opisane powyzej nastgpig na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych
i doreczanych Zamawiajagcemu, zgodnych z postepem prac i robot zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru oraz postanowieniami niniejszej umowy.

6. Podstawg do wystawienia faktury czg$ciowej za roboty budowlane i dostawy jest Protokot Odbioru
Czgéciowego, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajgcego.

7. Podstawg wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie Protokot odbioru koncowego
robot budowlanych, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajgcego.

8. Faktury cze$ciowe oraz faktura koncowa ptatne bedg w terminie do 30 dni, liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z podpisanym przez Strony protokotem odbioru.
Naleznos$ci Wykonawcy platne beda w formie przelewu z rachunku Zamawiajacego na rachunek
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13.

Wykonawcy nr z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Za
termin zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu
i dorgczania ich do siedziby Zamawiajgcego przesytka polecong lub przez swojego przedstawiciela.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$C na osobg trzecia
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

Zatacznikiem do kazdej faktury czgsciowej i faktury koncowej bedzie o§wiadczenie Wykonawcy
i Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow (o ile Wykonawca zatrudni Podwykonawcow),
ze wszystkie faktury Podwykonawcoéw lub Dalszych Podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci
uptynal w okresie objetym rozliczeniem przejsciowym, zostaly zaptacone lub zawiera¢ powody
niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy
dowody ptatnosci.

Postanowienia dotyczace Podwykonawcow stosuje si¢ odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.
Za date platnos$ci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§ 16
Kary umowne i potracenia

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

a) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,3 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki, w stosunku do
terminow realizacji okreslonych w § 10 Umowy,

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu ktory zostat wyznaczony do usunigcia wad o
ktorym mowa w § 9 ust. 11 Umowy,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za ktore odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w § 15
ust. 1 umowy,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w wysokosci 1.000 ztotych brutto za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

€) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 ziotych brutto za kazda
nieprzedtozong umowe lub jej zmiane,

f) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia calkowitego brutto
okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

g) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wynikajacego z § 20 umowy, wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 500 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kazda osobe); kara moze byc¢
naktadana wielokrotnie, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze dana osoba
w dalszym ciagu nie jest zatrudniona na umowe o pracg, chyba ze Wykonawca wykaze, ze nie
zostaly spelnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy
wynikajacego z Kodeksu Pracy;
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h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z art. 464 ust.
10 pzp w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 15 ust. 1 za kazdy taki
przypadek,

Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty odszkodowania za szkodg

w rozmiarach przewyzszajacych wysoko§¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong wskutek

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

Suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ kwoty 35% caltkowitego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 15 ust.1.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potracenia, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej, moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z nalezno$ci objetych fakturg przedstawiong po odbiorze koncowym.

Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego zaptaty kary umownej z tytutu odstagpienia od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego z wyjatkiem okolicznosci, za ktére Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego
w § 15 ust. 1 Umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w tym platnosci kar umownych, ptatnosci
wynagrodzenia Podwykonawcom, Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 15 ust. 1
powyzej, co stanowi kwote (stownie ztotych: ) w jednej z form przewidzianych w SWZ, tj.

W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w my$l § 18 ust. 15
pkt. 1 ponizej Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania -
zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo - jesli nie jest to mozliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do Umowy.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniadzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy - na rachunek Wykonawcy.

W przypadku nalezytego wykonania robdt, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcone
w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy potwierdzajagcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czgs¢, tj. 30%, zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady liczonego od daty odbioru koncowego, potwierdzonego protokotem odbioru ostatecznego
bez uwag.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w Zapytaniu ofertowym. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
kwot naleznych Zamawiajacemu z tytutdéw okre§lonych w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu takze
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w przypadku gdy Wykonawca nie zwrdci Zamawiajacemu kosztoOw wykonania zastgpczego gdyby
Wykonaweca uchylat si¢ od wykonania zobowigzan wynikajacych z rekojmi lub gwarancji.

§18
QOdstapienie od Umowy, zmiana Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ w catosci lub w czgdci od umowy w przypadkach przewidzianych
w kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy w catosci lub odstapi¢ od umowy w cze$ci nie
wykonanej, jezeli Wykonawca narusza w sposob podstawowy i/lub powtarzajacy si¢ postanowienia

umowy.

Do podstawowych naruszen umowy zaliczaja si¢ w szczegdlno$ci nastepujace przypadki:

a) Wykonawca nie rozpoczal robdt, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych
przyczyn lub op6znia si¢ z realizacjg robot w stosunku do ustalonych w umowie terminéw,

b) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na okres
dtuzszy niz 30 dni,

C) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie,

d) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dlugow,

e) Wystgpila konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume¢ wigksza
niz 5 % warto$ci brutto umowy okreslonej w § 15 ust. 1,

f) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest zaangazowany
w jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli

Wykonawca nie spelni zobowigzan wynikajacych z ubezpieczenia budowy tj. przedktadania

dowodow optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli
Wykonaweca nie spelni zobowigzan wynikajacych z koniecznos$ci uzyskania zgody Zamawiajgcego
na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, lub tez zawart, mimo zakazu,
umowe z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, badz zawarl ja z naruszeniem postanowien
niniejszej Umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci w terminie
do 90 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajacych i powinno zawierad
uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji wykonania
przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz - jezeli rozpoczeto wykonywanie robot
budowlanych - zabezpieczenia robdt, zinwentaryzowania robot a nastgpnie opuszczenia terenu

budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn, ktore wystapity po stronie Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty wykonane zostang
przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, do 14 dni od
odstgpienia od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzien
odstapienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzor Inwestorski wystawi o§wiadczenie obejmujace
warto$¢ wykonanych robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, zakupionych materiatow i
urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, stanowiace podstawe do dokonania
rozliczenia miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora spowodowata odstgpienie od
umowy.

Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 9 w terminie w nim okreslonym,
upowaznia Zamawiajacego do sporzadzenia inwentaryzacji we wilasnym zakresie, ktora bedzie
wigzaca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy nimi.

Zmiany Umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. Wymienionych
nizej

Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadkach, gdy:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian begdzie nastgpstwem zmian ~ wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strona, w tym instytucjami
nadzorujacymi wdrazanie projektu, w ramach ktorego realizowane jest zamdwienie,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie projektu,

€) konieczno$§¢ wprowadzenia zmian begdzie nastgpstwem zmian wytycznych dotyczacych
projektu.

W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamoéwienia, dopuszcza si¢, za zgoda
Zamawiajacego, mozliwo§¢ wykonania prac instalacyjnych w inny sposéb niz okre$lono to
w opisie przedmiotu w ramach ztozonej oferty. Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla
Zamawiajacego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprz¢t posiadajace co najmniej takie parametry
techniczne, jako$ciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe oferty) i nie moga
prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania prac, o ktorej
mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgodg Zamawiajagcego 1 moze nastgpic
w szczegolnosci na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przyklad nastepujacymi
okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w ofercie spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materialtow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoOwienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w opisie / przedmiarze oferty, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

e) pozwola osiagna¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia,

f) sg korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

g) wykonanie tych prac bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru prac instalacyjnych przepisami wykonania
przedmiotu umowy.
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16. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej okoliczno$ci z wymienionych ponizej:

a) zmiany jakichkolwiek rozporzadzen i przepisow i innych dokumentéw, majacych wplyw na
realizacje umowy,
b) zmiana terminu realizacji Umowy:

wynikajacej z przestojow 1 opoznien zawinionych przez zamawiajgcego,

polecen wydawanych przez Inspektora Nadzoru majacych wptyw na termin wykonania lecz
nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy,

konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie prac
instalacyjnych z przyczyn niezaleznych od wykonawcy.

w przypadku nastgpstwa dzialania organow administracji, w szczegolnosci przekroczenie
okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczes$niej przez organy administracji decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastgpstwem winy
umysinej lub nieumys$inej Wykonawcy i o ile opdznieniom tym Wykonawca nie mogt
zapobiec dzialajac z najwyzszg starannoscia,

z powodu dziatania sily wyzszej, tj.: nadzwyczajnym, naglym i niespodziewanym
zdarzeniem zewngetrznym, niezaleznym od woli Wykonawcy, ktorego Wykonawca nie mogt
przy zachowaniu nalezytej starannosci unikna¢ badz przezwyciezy¢ tego zdarzenia lub jego
skutkéw, co Wykonawca winien udowodni¢ za pomoca odpowiednich dokumentow lub
oswiadczen.

w sytuacji gdy wystapia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajgce prawidtlowe wykonanie robot okreslonych umowa, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac, wymogow okreslonych normami lub przepisami prawa,
ktére wymagaja konkretnych warunkow atmosferycznych;

z powodu wystgpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, majacej bezposredni wptyw na
mozliwo$¢ wykonania zamowienia w terminie okreslonym W niniejszej umowie, cO
Wykonawca winien udowodni¢ za pomoca odpowiednich dokumentdéw lub o$wiadczen.
Przypadkami sily wyzszej sa m.in.: powodz, pozar, trzgsienie ziemi i inne kleski
zywiotowe, nagle i dlugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemie,
promieniowanie lub skazenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, dziatlania wojenne (zbrojne).

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji zamdwienia, termin ten moze ulec
przedtuzeniu,

Do okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu powyzej, zaliczy¢ nalezy w szczegdlnosci
przypadek wystapienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktore bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci.
pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajacej na
zaoszczedzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy,

konieczno$¢  zrealizowania  robot  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej,
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— odmienne od przyj¢tych w dokumentacji geologicznej, przekazanej przez Zamawiajacego,
warunki geologiczne lub architektoniczno - budowlane, skutkujgce niemozliwo$cig
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

— konieczno$¢ zawieszenia robot przez Zamawiajacego z powodow wystapienia przyczyn
technicznych, prawnych lub organizacyjnych okresowo uniemozliwiajacych kontynuowanie
wykonania przedmiotu umowy

— powstania innych okoliczno$ci majacych wplyw na mozliwos¢ realizacji zadania mi.:
przerwania tancucha dostaw materiatéw i urzadzen, nie zawinionych przez wykonawce.

C) konieczno$ci wykonania robot zamiennych,

d) konieczno$ci wykonanie robot dodatkowych - koniecznych,

e) rezygnacji z wykonania cze$ci robét budowlanych,

f) zmiany warunkow platnosci w przypadku: zmian powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczegdlnosci dotyczacych przepiséw podatkowych, np.
zamiany ustawowej stawki podatku VAT.

g) zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

— zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 455 ust. 3 ustawy pzp.

— robot zamiennych lub dodatkowych ktorych taczna warto$é rowniez przekracza 15% ceny
brutto za cato$¢ przedmiotu zamoéwienia.

— rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czg$ci robot.

Wartos¢ zmian o ktérych mowa powyzej ustala sie:

17.

18.

19.

— tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego stanowigcego
podstawe wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajace opisowi pozycji w
kosztorysie lub roboty o charakterze podobnym do tych robot),

— w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu z uwagi na
ryczaltowy charakter wynagrodzenia na podstawie S$rednich cen jednostkowych
opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach branzowych.

— Zmiana ta moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru,
kierownika budowy i pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moze wyrazié

zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa powyzej jest ztozenie pisemnego wniosku przez

strone inicjujacg zmiang.

Zmiany Umowy, mogg nastapi¢ wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod

rygorem niewaznosci.

§19
Ubezpieczenie

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robdot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikle na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt ubezpieczy¢ sie¢ od wszelkich ryzyk zwigzanych
z wykonaniem niniejszej umowy, w tym m.in. od ryzyk budowlano - montazowych,
a w szczegllnosci od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiajacego i 0sob trzecich, na sume
ubezpieczenia co najmniej rOwna kwocie ztozonej oferty. Ochrona z tytulu ubezpieczenia musi
obejmowac wszystkich uczestnikow zamdwienia objetego przedmiotowg umowg, w tym
podwykonawcow.
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Niezaleznie od umowy ubezpieczenia, o ktoérej mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest
zawrze¢ 1 utrzyma¢ na swoj wilasny koszt umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy jako przedsigbiorcy, za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastgpstwa tych szkdéd bedace skutkiem zdarzen, ktore miaty miejsce w okresie realizacji
przedmiotu Umowy, a roszczenia z tytulu szkod bedacych nastepstwem tych wypadkow beda
mogly by¢ zgloszone przed uptywem terminu przedawnienia, z suma gwarancyjng nie nizszg niz
warto$¢ Umowy na jeden i wszystkie zdarzenia.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowod zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z
potwierdzeniem zaptaty polisy w najpdzniej w dniu zawarcia umowy. Wykonawca dostarczy kopie
polisy oraz dowody optaty sktadki/sktadek za wskazane polisy lub inne dowody ubezpieczenia
i bedzie zobowigzany do dostarczenia potwierdzen kazdej kolejnej optaty raty sktadki w terminie 3
dni od wymaganego terminu dokonania zaptaty bez osobnego wezwania przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy 1 Wykonawca beda przestrzega¢ warunkow ubezpieczenia wynikajacych
z przediozonych przez Wykonawce dokumentdéw ubezpieczenia. Wykonawca

Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-3, lub nie
dostarczy Zamawiajacemu polis lub dowodow zaptaty sktadek, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy bedzie poczytywat to jako nienalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce i bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni liczac od dnia,
w ktérym Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja obowigzkoéw i odpowiedzialnosci Wykonawcy
ani Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy.

§20
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.),
przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, pracownikéw wykonujacych bezposrednio wszystkie
roboty polegajace na wykonywaniu pracy fizyczne;j.

. Zamawiajacy wymaga, aby kazda osoba przystepujaca do wykonywania robot byta zatrudniona na
warunkach okre§lonych w ust.1.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust.
1.

. W celu weryfikacji spetlniania tych wymagan Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do
zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentoéw — zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowigzkow
pracownika;

. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego , w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 3 dni robocze, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu; aktualne o§wiadczenie, ze
osoby, o ktorych mowa w ust. 1 sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace,
podpisane przez osobeg/y upowazniong/e do reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowe
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oswiadczenie Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnoSci za sktadanie fatszywych
o$wiadczen na zasadach okreslonych w niniejszej literze, Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
o$wiadczenia dotyczace podwykonawcow. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

6. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca do realizacji zamowienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane osobowe ma on
prawo przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepisow oraz ktore wyrazaja zgod¢ na dostep
Zamawiajacego do ich danych osobowych. Osoby, ktére takiej zgody nie wyraza nie moga brad
udziatu w wykonywaniu przedmiotu umowy.

8. Zapisy ust. 1-7 stosuje si¢ rowniez do podwykonawcow.

9. W przypadku niespetienia przez wykonawce lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wynikajagcego z § 20 umowy, wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokos$ci 500 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kazda osobe); kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze dana osoba w dalszym ciagu nie jest
zatrudniona na umowe o prace, chyba ze Wykonawca wykaze, ze nie zostaty spetnione przestanki do
zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy wynikajacego z Kodeksu Pracy.

§ 21
Personel Zamawiajacego

1. Nadzér z ramienia Zamawiajacego nad robotami przewidzianymi Umowa (Przedstawiciele
Zamawiajacego) prowadzi¢ beda:

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 5 dni przed dokonaniem zmiany.

§ 22
Prawa autorskie

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przystugiwa¢ mu bedg na zasadzie wylgcznosci autorskie prawa
majatkowe do sporzadzonych w zwigzku 2z realizacja niniejszej Umowy opracowan
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.), i ich fragmentow, w szczegdlnosci
dokumentacji projektowej 1 innych opracowan wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy,
w tym prawa do Kkorzystania z nich oraz dysponowania nimi, nieograniczone
w zaden sposob, w szczegolnosci w zakresie czasu korzystania z nich, zakresu, ani mozliwosci
rozporzadzania nimi bez zgody osob trzecich oraz ze prawa te bedg wolne od roszczen osob
trzecich.

2. Jezeli uwagi (wytyczne) Zamawiajgcego stanowi¢ beda tworczy wktad w sporzadzenie wskazanych
wyzej opracowan badz ich fragmentow, Zamawiajacemu i Wykonawcy przystugiwa¢ beda prawa
autorskie wspolnie, przy czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiajacego decydowac
bedzie fakt wykorzystania jego uwag (wytycznych) na ktorymkolwiek etapie prac zwigzanych
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z realizacjg niniejszej] Umowy. W takim przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu beda mie¢
odpowiednio zastosowanie do udziatu, jaki przysluguje w opracowaniach badz ich fragmentach
Wykonawcy.

Strony postanawiaja, iz z chwilg odbioru projektu/ 6w badz ich fragmentow, Zamawiajacy nabywa
wylaczne autorskie prawa majatkowe do korzystania i rozporzadzania prawami do Projektu i/lub ich
fragmentéw, na pelen czas trwania tych praw, bez ograniczen czasowych
i terytorialnych, na wszelkich istniejacych w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji,
w tym takze okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, a w szczegdlnosci do:

a) utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania Projektow i ich fragmentow bez zgody
Wykonawey w catosci lub w czes$ci jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie,
w nieograniczonej ilosci egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamie¢ci komputera lub innego
urzadzenia, umieszczania na wszelkich nosnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie
lub zapisie,

b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wySwietlania Projektow i ich
fragmentéw na wszelkich imprezach otwartych i zamknietych,

C) nadawania za pomocg wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemng
oraz za posrednictwem satelity,

d) wprowadzania Utwordéw i ich fragmentow do obrotu, najmu lub uzyczenia utwordéw i ich
fragmentdw, bez wzgledu na charakter uzytku,

e) wykorzystanie opracowani Projektowych i ich fragmentéw dla celow reklamy, promocji,
oznaczenia lub identyfikacji Zamawiajacego,

f) wykorzystania dokumentacji lub jej czeSci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamdéwien publicznych zwigzanych z realizacja inwestycji przez Zamawiajacego,
oraz przy realizacji inwestycji, ktorej dokumentacja dotyczy,

g) w przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktore Zamawiajacy bedzie
chciat wykorzysta¢, Wykonawca zobowiazuje si¢, w terminie 30 dni od otrzymania zadania od
Zamawiajacego, wyrazi¢ pisemng zgode na przeniesienie autorskich praw majatkowych do
korzystania i rozporzadzania prawami do utworéw i ich fragmentéw na tych polach, na peten
czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczen.

Strony oswiadczajg, iz w przypadku okreslonym w ust. 3 powyzej, wynagrodzenie okreslone w § 15
niniejszej Umowy, w caloéci zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy.

W przypadku odmowy wyrazenia zgody lub jej nie wyrazenia w terminie wskazanym powyzej
w ust. 3 pkt g, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania zaptaty od Wykonawcy kary umownej
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 umowy. W przypadku odmowy lub
niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, Zamawiajacy bedzie réwniez uprawniony do zadania
wydania przez wiasciwy sad orzeczenia zastepujacego oswiadczenie woli Wykonawcy oraz do
dochodzenia odszkodowania w pelnym zakresie.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza
z tytulu szkod jakie moze ponies¢ Zamawiajacy w zwigzku z niewlasciwym wykonaniem przez
Wykonawce niniejszej Umowy, bedacych konsekwencja naruszenia praw autorskich osob trzecich
lub nieprawdziwych o$wiadczen ztozonych przez Wykonawce, rozumianych w szczegdlnosci, jako
szkoda bezposrednia lub posrednia, a w szczegdlnosci w razie skierowania przeciwko
Zamawiajacemu przez osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich, lub
innych praw wlasnosci intelektualne;.
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7. W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powodztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw
do Projektéow badz ich fragmentow, Wykonawca zwolni Zamawiajacego od odpowiedzialnosci,
w szczegblnosci podejmie dziatania w celu wziecia udzialu w postepowaniu po stronie pozwanej
i zwolnienia Zamawiajacego z udzialu w tym postgpowaniu, a w razie wydania prawomocnego
orzeczenia, zasadzajacego od Zamawiajacego okreslone $wiadczenia lub/i prowadzacego do
pogorszenia praw w sferze dobr osobistych Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie takze
do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z tego tytutu szkody w pelnej wysokosci.

8. Strony zgodnie postanawiajg, iz Zamawiajgcemu oraz jego doradcom przyshuguje prawo
dokonywania zmian w Utworach objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentach
potrzebnych do ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej Umowy i w tym zakresie
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wylaczne prawo wykonywania autorskich praw zaleznych
do Projektow objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentow bez koniecznosci zaptaty
odrebnego wynagrodzenia.

§23
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieudostgpniania informacji stanowigcych tajemnice
Zamawiajacego, jak rowniez zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, ktdorych ujawnienie
mogloby narazi¢ Zamawiajacego na szkode.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zaméwien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

3. Spory wynikle na tle wykonania niniejszej] umowy beda rozstrzygane przez sady powszechne
wiasciwe dla Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik:

1. Oferta Wykonawcy.
2. SWZ wraz z zatacznikami.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporzadzenie”,
informujg, ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W¢jt Gminy Michow ul. Rynek 116, 21-140
Michow Tel 81 8566094

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moga Panstwo kontaktowa¢ si¢ z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@michow.eurzad.eu

Dane osobowe beda przetwarzane w celu zwigzanym z postegpowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego ,,Modernizacja infrastruktury wodociagowej Gminy Michéw - przebudowa
Stacji Ujecia Wody w miejscowosci Anielowka oraz budowa i przebudowa sieci
wodociagowej w miejscowosciach, Krupy, Wegielce, Ostrow”.

Dane osobowe bgda przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11
wrzesnia 2019 r.— Prawo zaméwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej
PZP, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas obowigzywania
umowy.

Podsta)\lzva, prawng przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporzadzenia w zwiagzku z
przepisami PZP.

Odbiorcami Pani/Pana danych begda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.

Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach PZP, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z
PZP.

Osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:

e dostepu do tresci swoich danych oraz mozliwosci ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania,

o w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa si¢ z naruszeniem przepiséw Rozporzadzenia
stuzy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

Osobie, ktorej dane dotycza nie przystuguje:

e wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporzadzenia prawo do usunigcia danych osobowych;

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 Rozporzadzenia;

e na podstawie art. 21 Rozporzadzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych.

10. W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporzadzenia,

11.

12.

wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zada¢ od osoby, ktorej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Skorzystanie przez osobg, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupeknienia
danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 Rozporzadzenia, nie moze skutkowaé zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z PZP.

Wystapienie z zadaniem, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporzadzenia, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.
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13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zaméwien
Publicznych, prawa, o ktérych mowa w art. 15 i art. 16 Rozporzadzenia, sg wykonywane w drodze
zadania skierowanego do Administratora.

14. Od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku gdy wniesienie zgdania,
o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporzadzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole i zalgcznikach do protokotu, Administrator nie udostepnia tych
danych zawartych w protokole i w zatacznikach do protokotu, chyba ze zachodzg przestanki, o
ktérych mowa w art. 18 ust. 2 Rozporzadzenia.

15. W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporzadzenia,
wymagaloby niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zada¢ od osoby, ktorej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych w szczeg6lnosci na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia.

16. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupehienia, o
ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia, nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.

17. Ponadto informujemy, iz w zwiagzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, ktore si¢ opieraja wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporzadzenia.

Zapoznatem si¢:

Podpis wykonawcy
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